SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

Proceso de Direccionamiento Estratégico
Departamento Administrativo de Planeación

Código: R-DP-PDE-060
Fecha: 29/12/2020
Versión: 006
Página : 1 de 1

Unidad Ejecutora:

Periodo de corte: 1 de Abril al 30 Junio de 2024

SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 4.1. EMPRESA DE FOMENTO DE VIVIENDA DE ARMENIA - FOMVIVIENDA

VIGENCIA AÑO: 2024

PLAN DE DESARROLLO											PROYECTOS			ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS			EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META		EFICACIA PRESUPUESTAL					COBERTURA		OBSERVACION	RESPONSABILIDAD
			INDICADOR DE BIENESTAR					INDICADOR DE PRODUCTO			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	ODS ASOCIADOS	INDICADOR	LÍNEA BASE	META CUATRIENIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	INDICADOR	LINEA BASE	META DE CUATRIENIO	Código BPPIM	Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES	Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto	Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte	Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (50%) Rojo (25%) — % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte	Rubro Presupuestal	Fuente	Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal)	Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (50%) Rojo (25%) — % ejecución presupuestal a la fecha de corte	Población beneficiada con la actividad	Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad	Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto	Responsable
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Vivienda	11	Hogares urbanos con hacinamiento crítico	0	4	Acceso a soluciones de vivienda digna Pa Todos	Proyectos de Vivienda de Interés Social urbanas formulados	Proytectos de Vivienda de Interés Social urbanas Viabilizados	0	4	276230	Gestion, Formulación de proyectos VIS (Vivienda interés social) y VIP (Vivienda de interés prioritario) en sector urbano del municipio de Armenia, Departamento del Quindío.	Formulacion de proyectos VIS y VIP, en sector Urbano del Municipio de Armenia	Formulacion y estructuracion Proyectos VIS	4	**0**		**#¡DIV/0!**	2.3.2.02.02.005.4001014.2020630010134.54290_1	Propia y/o transferencia municipal	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!				FOMVIVIENDA
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas"	Vivienda	11	Hogares urbanos con hacinamiento crítico	0	2	Acceso a soluciones de vivienda digna Pa Todos	Proyectos de Vivienda de Interés Prioritario urbanas Formulados	Proyectos de Vivienda de Interés Prioritario urbanas Viabilizados	0	2				Formulacion y estructuracion Proyectos Vip	2	**0**		**#¡DIV/0!**	2.3.2.02.02.005.4001014.2020630010134.54290_1	Propia y/o transferencia municipal	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!				FOMVIVIENDA
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde"	Vivienda	11	Hogares urbanos con hacinamiento crítico	87	100	Acceso a soluciones de vivienda digna Pa Todos	Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda de interes social y/o prioritario urbana y rural	Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda urbana o rural	87	100	ID:276681	Mejoramiento de vivienda, de entorno y de titulación de predios en convenios de cooperación y financiación con entidades de orden nacional, Departamento o Municipal de Armenia.	Gestion, formulacion y Ejecucuion de proyectos de mejoramiento de vivienda, de entorno y de titulacion de predio de Cooperacion y financiacion con entidades nacionales departamental o municipal.	Gestion y Formulacion de proyecto de mejoramientos de vivienda	1	**0**		**#¡DIV/0!**		Propia y/o transferencia municipal	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!				FOMVIVIENDA
														Mejoramiento de vivienda	100	**71**	**68**	**96%**	2.3.2.02.02.005.4001032.2020630010137.54290_1	Propia y/o transferencia municipal	$ 175.000.000	$ 54.150.000	31%	La poblacion beneficiada con los mejoramientos de vivienda fueron 219 hogares para un total de 872 personas ubicadas en la comuna 1 del municipio de Armenia Quindío	familias pertenecientes a la comuna 1 correspondientes a los Barrios Simón Bolivar, Cañas Gordas, Génesis, Portal Del Edén, Vista Hermosa, El Palmar, Nuestra Señora De La Paz	se realizaron 28 mejoramientos los cuales se basaban especialmente en mejoramiento en cubiertas, pisos, baños y zonas comunes. Donde se distribuyeron de la siguiente manera. Simón bolivar 18 Cañas gordas 6 Genesis 5 Portal del edén 20 El palmar 5 Vista hermosa 7 Nuestra señora de La Paz 2 La virginia 1 Grecia 1 Dicho proyecto se encuentra en liquidación por parte del consorcio, dando cumplimiento a los 60 comités técnicos y 53 sociales acumulados dando terminación en el primer trimestre de 2024	FOMVIVIENDA
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde"	Vivienda	11	Hogares urbanos con hacinamiento crítico	0	1	Acceso a soluciones de vivienda digna Pa Todos	Convenios interadministrativo de cooperación	Convenios interadministrativos de cooperación suscritos	0	1				Suscripcion de Convenios interadministrativos de cooperacion (mejoramiento y titulación)	1	**0**		**#¡DIV/0!**		Propia y/o transferencia municipal	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!				FOMVIVIENDA
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde"	Vivienda	11	Hogares urbanos con hacinamiento crítico	0	3	Acceso a soluciones de vivienda digna Pa Todos	Servicio de apoyo financiero para el Mejoramiento integral de barrios:	Proyectos apoyados financieramente en Mejoramiento Integral de Barrios: Mejoramiento de Entorno para barrios o desarrollos incompletos de	0	3				Formulacion proyecto mejoramiento de entorno	3	**1**		**0%**	2.3.2.02.02.005.4002002.2020630010137.54290_1	Propia y/o transferencia municipal	$ 15.000.000	$ 0	0%				FOMVIVIENDA
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde"	Vivienda	11	Hogares urbanos con hacinamiento crítico	25	50	Acceso a soluciones de vivienda digna Pa Todos	Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales	Bienes fiscales saneados y titulados	25	50				Realizacion de estudio, diagnostico y elaboracion de proyecto de autorizacion para la titulacion de predios fiscales	4	**1**		**0%**	2.3.2.02.02.005.4001007.2020630010137.54290_1	Propia y/o transferencia municipal	$ 10.000.000	$ 0	0%				FOMVIVIENDA
														Titulacion de predios	50	**18**		**0%**	2.3.2.02.02.005.4001007.2020630010137.54290_1	Propia y/o transferencia municipal	$ 40.000.000	$ 6.586.667	16%			Durante este período, se llevaron a cabo visitas a tres predios que habían solicitado el proceso de titulación. Además, se realizó una inspección anticipada en un predio propiedad de la policía, junto con un barrido	FOMVIVIENDA
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde"	Vivienda	11	Hogares urbanos con hacinamiento crítico	0	6	Acceso a soluciones de vivienda digna Pa Todos	Estudios de pre inversión e inversión	Estudios o diseños realizados	0	6	ID:276766	Fortalecimiento institucional FOMVIVIENDA Armenia.	Acceso a vivienda digna, fortalecimiento institucional	Estudios tecnicos	6	**0**		**#¡DIV/0!**	2.3.2.02.02.005.4001030.2020630010140.54290_1	Propia y/o transferencia municipal	$ 20.000.000	$ 0	0%				FOMVIVIENDA
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde"	Vivienda	11	Hogares urbanos con hacinamiento crítico	0	1	Acceso a soluciones de vivienda digna Pa Todos	Documentos de Planeación en materia de Vivienda	Documentos de planeación en política de vivienda elaborados	0	1				Plan estrategico de vivienda	1	**0**		**#¡DIV/0!**		Propia y/o transferencia municipal	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!				FOMVIVIENDA
INFRAESTRUCTURA NATURAL: "Armenia Capital Verde"	Vivienda	11	Hogares urbanos con hacinamiento crítico	0	4	Acceso a soluciones de vivienda digna Pa Todos	Servicios de orientación para el otorgamiento de subsidio familiar de vivienda	Acompañamientos al proceso de Subsidio Familiar de Vivienda realizado	0	4				Acompañamientos a futuros y nuevos propietarios	4	**1**		**0%**	2.3.2.02.02.005.4001023.2020630010140.54290_1	Propia y/o transferencia municipal	$ 40.000.000	$ 27.750.000	69%	Se estima que la población que se beneficiara con la ejecución del proyecto es de 55 habitantes	Todos los habiitantes de Armenia de estratos 1, 2 y 3	Se realizo la socialización de la actualización de los requisitos establecidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para el programa CASA DIGNA, VIDA DIGNA. Asimismo, se ejecutaron las actividades y acciones de mejoramiento de vivienda derivadas de los diagnósticos realizados en las zonas o predios prioritarios del municipio de Armenia, Quindío. Este municipio dará prioridad a sus beneficiarios a través de la encuesta SISBEN IV. La distribución de la socialización se llevó a cabo de la siguiente manera: Simon Bolivar: 9 Palmar: 2 Nuevo Armenia: 1 Ciudad Dorada Barrio Génesis: 4 Bosques de Gibraltar: 1 Montevideo: 1 La Patria: 2 Colinas: 1 Villa Kelly: 1 Rojas Pinilla: 1	FOMVIVIENDA
																				TOTAL	**$ 300.000.000**	**$ 88.486.667**					

REPRESENTANTE LEGAL

JAMES PADILLA GARCIA
ALCALDE

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

CLAUDIA LORENA SIERRA
GERENTE (E)